
公立病院の建て替え及び
経営に関する要望書

船橋市

柏 市
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要望事項

不採算・特殊部門に関わる医療の提供

高度・先進医療の提供

災害医療の提供や新興感染症への対応 など

公立病院の役割

➡公立病院の増築や建て替えが困難な状況

給与費や経費の増加

➡これらの役割を担っていくには、 機能を維持・拡充
するための施設の増築や建て替えが必要
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建設コストの増加



要望事項

 病院事業債の元利償還金に対する地方交付税措置（R6年度～）

 建設費は59万円/㎡が上限

 千葉県地域中核医療機関整備促進事業補助金（R7年度～）

 基準単価：17.6～26.4万円/㎡、標準面積：45～65㎡/床

補助金や地方交付税措置算定の基準となる建築単価及び面積

の引き上げや上昇を続ける金利への支援など、建設コスト高

騰に対する財政支援を強く要望

➡実勢と大きく乖離

1. 病院建設に対する支援

 企業債金利の上昇の影響 R3.4→R7.4で+1.7％

 仮に500億円借入とすると、+0.1％で約8.6億円総支払額が増加※

➡４年で約147億円の差※：元金均等、償還期間29年据え置き期間5年、年2回支払い
（日本政策金融公庫HPで試算） 3



要望事項

1. 病院建設に対する支援

建設コストの増加

建築費指数標準指数（2015年基準）【病院 RC 東京】

出典：一般財団法人建設物価調査会 建築費指数（2015年基準）

金利の上昇

地方公共団体金融機構貸付利率の推移

固定金利方式・機構特別利率・半年賦元金均等
28年を超え29年以内（うち据置期間4年を超え5年以内）
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要望事項

2. 病院経営に対する支援

病院経営への緊急的な財政的支援や物価高、人件費上昇

を踏まえた診療報酬改定の実施を強く要望。

➡給与費・経費ともに年々増加 5
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要望事項

2. 病院経営に対する支援

船橋市、柏市ともに病院の経営状況は悪化

➡病院建設費用を返済していく見通しを立てることが
非常に厳しい状況

船橋市立医療センター 柏市立柏病院
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建て替え事業の現状

B館
（S58年竣工）

C館
（H3年竣工）

C館増築棟
（H13年竣工）

A館
（H6年竣工）

E館
（H20年竣工）

D館
（H7年竣工）

立体駐車場
（H4年竣工）

感染症外来診察室
（H15年竣工）

Ｅ館
（H20年竣工）

救命救急センター
地域がん診療連携拠点病院
地域医療支援病院
地域災害拠点病院

船橋市立医療センター

機能の分散、施設の老朽化、狭あい化
➡移転建て替えを計画
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建て替え事業の現状

船橋市立医療センター

H31.3

H31.3

基本計画：約290億円H31.3

工事発注：約570億円R6.5

基本設計：約560億円R5.2

工事発注時の
病院棟建築単価

約101万円/㎡

工事費の推移

工事費
削減検討

主要建物 病院棟、エネルギーセンター棟

立体駐車場、院内保育所（将来対応に変更）

延べ面積 病院棟約53,370㎡

構造 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造(免震)

階数 地上7階建て

病床数 500床（ICU12床、SCU15床、緩和ケア病床

20床、精神病床7床を含む）

診療科目 32科

開院予定 令和9年度末➡入札中止により未定
8➡交付税単価の約2.1倍

入札辞退者への
ヒアリング結果

約2割5分の乖離
(約126万円/㎡)



建て替え事業の現状

柏市立柏病院

救急告示病院
災害医療協力病院
感染症指定医療機関（柏市）
臨床研修病院

はみんぐA棟
（H10年竣工）

はみんぐB棟
（H10年竣工）

病棟
（S53年竣工） サービス棟

（S53年竣工）

外来棟
（S51年竣工）

事務棟
（H21年竣工）

霊安・解剖棟
（H5年竣工）

院内保育所棟
（H5年竣工）

医師宿舎
（S51年竣工）

機能の分散、施設の老朽化、狭あい化
➡現地建て替えを計画

※病棟，外来棟一部増改築
（H14年竣工）

診察棟

冷凍機械室

医療ガス庫

発熱患者用CT棟

発熱外来棟
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建て替え事業の現状

柏市立柏病院

主要建物 病院棟、院内保育所（病児・病後児含む）

延べ面積 約21,330㎡

構造 鉄骨造（免震構造）

階数 地上7階建て

病床数 240床（HCU6床、結核モデル病床2床、地

域包括ケア病床40床を含む）

診療科目 18科

開院予定 令和16年度

工事費の推移（ＥＣＩ発注方式）

基本計画：約132億円R5.4

施工予定者選定：約293億円R7.1

基本設計：約225億円R6.7

基本設計時の
病院棟建築単価

約97万円/㎡

今後、工事費削減検討

施工予定者の
見積り結果 約126万円/㎡

➡交付税単価の約2.1倍 10
※規模縮小を含めた大幅な設計見直しが必要

➡公立病院としての役割を果たせない恐れあり


